

| Id | Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Data limite | Predecessoras | ro | | | | | | | Fevereiro | | | Março | | | Abril | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 9/0 | 6/0 | 3/0 | 0/0 | 6/0 | 3/0 | 0/0 | 7/0 | 6/0 | 3/0 | 0/0 | 7/0 | 3/0 | 0/0 | 7/0 | | | | | | |
| 1 | Exemplo Planejamento | 75 dias | Seg 10/01/11 | Sex 22/04/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Entregáveis | 75 dias | Seg 10/01/11 | Sex 22/04/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Assinatura do Contrato | 0 dias | Seg 10/01/11 | Seg 10/01/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Esquema Elétrico | 0 dias | Sex 18/02/11 | Sex 18/02/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Protótipo montado | 0 dias | Ter 22/03/11 | Ter 22/03/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Software | 0 dias | Qua 13/04/11 | Qua 13/04/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Documentação | 0 dias | Sex 22/04/11 | Sex 22/04/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Plan. Equipe | 68 dias | Seg 10/01/11 | Qua 13/04/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Especificação Técnica | 5 dias | Seg 10/01/11 | Sex 14/01/11 | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Concepção Geral | 5 dias | Seg 17/01/11 | Sex 21/01/11 | ND 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Concepção de Hardware | 10 dias | Seg 24/01/11 | Sex 04/02/11 | ND 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Esquema Elétrico | 7 dias | Seg 07/02/11 | Ter 15/02/11 | Sex 18/02/11 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Lista de Material | 3 dias | Qua 16/02/11 | Sex 18/02/11 | ND 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Compra de Componentes | 15 dias | Seg 21/02/11 | Sex 11/03/11 | ND 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Lay-out | 10 dias | Seg 21/02/11 | Sex 04/03/11 | ND 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Fabricação da PCI | 5 dias | Seg 07/03/11 | Sex 11/03/11 | ND 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Montagem | 5 dias | Seg 14/03/11 | Sex 18/03/11 | Ter 22/03/11 14;16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Concepção de Firmware | 5 dias | Seg 07/02/11 | Sex 11/02/11 | ND 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Implementação de Firmware | 15 dias | Seg 14/02/11 | Sex 04/03/11 | ND 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Concepção de Software | 10 dias | Seg 14/02/11 | Sex 25/02/11 | ND 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Implementação de Software | 20 dias | Seg 07/03/11 | Sex 01/04/11 | ND 20;19;17TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Validação | 5 dias | Seg 04/04/11 | Sex 08/04/11 | Qua 13/04/11 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Organização Documentação | 3 dias | Seg 11/04/11 | Qua 13/04/11 | Sex 22/04/11 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projeto: exemplo_planejamento
Data: Qui 20/01/11

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--|------------------|--|
| Tarefa | | Etapa | | Tarefas externas | |
| Divisão | | Resumo | | Etapa externa | |
| Andamento | | Resumo do projeto | | Data limite | |